

**«Дорожная карта» (план мероприятий)
по выстраиванию региональной системы оценки качества образования в образовательных организациях
на основе практики международных сравнительных исследований (МСИ) качества подготовки обучающихся**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации (2019 – 2024)		Исполнители	Предполагаемый результат
		Начало	Окончание		
1.	Изучение концепции и инструментария основных МСИ (PISA, TIMSS, PIRLS) качества подготовки обучающихся и возможностей их применения в целях совершенствования методологии региональных и внутришкольных оценочных процедур, выработка стратегических решений: - семинары-совещания предметных методических объединений, организованные региональным учебно-методическим объединением Тамбовской области; - круглые столы в рамках августовских педсоветов; - круглый стол на августовской коллегии УОиН; - заседание общественного совета при управлении образования и науки области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; - заседание регионального клуба директоров при управлении образования и науки Тамбовской области	Июнь 2019	Сентябрь 2019	ИПКРО, ТОГКУ ЦЭОД, областной Общественный совет, ОМСУ	Направления совершенствования региональных оценочных процедур и внутришкольных систем оценки качества образования
2.	Разработка пакета нормативно-правовых актов и рекомендаций, обеспечивающих внедрение принципов оценки качества образования на основе практики МСИ на уровне региона, муниципальных систем образования и образовательных организаций.	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	УОиН, ИПКРО, ТОГКУ ЦЭОД	- Изменения в «Положение о системе оценки качества образования Тамбовской области»; - рекомендации для МОУО и ОО.

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации (2019 – 2024)		Исполнители	Предполагаемый результат
		Начало	Окончание		
3.	Разработка программ краткосрочных курсов повышения квалификации руководителей ОО по внедрению концепции МСИ в управление качеством образования	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	ИПКРО	Программы краткосрочных курсов повышения квалификации руководителей ОО по данной проблеме
4.	Реализация комплекса мероприятий по обеспечению финансовых механизмов «дорожной карты»: <ul style="list-style-type: none"> - включение в государственную программу Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы мероприятий «дорожной карты»; - утверждение государственного задания ИПКРО с учетом средств на проведение курсов повышения квалификации педагогических работников и руководителей школ. 	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	УОиН, ИПКРО, ОМСУ, ОО	Изменения в региональные / муниципальные программные документы, обеспечивающие реализацию финансовых механизмов «дорожной карты»
5.	Организация и проведение семинаров-совещаний со специалистами ОМСУ и руководителями ОО по нормативному и организационному обеспечению внедрения принципов оценки качества образования на основе практики МСИ.	Ноябрь 2019			Модельные нормативные акты МОУО, подведомственных им ОО, областных ОО.
6.	Организация и проведение областной конференции «Модернизация системы оценки качества образования на основе принципов инструментария МСИ»	декабрь 2019 – январь 2020		УОиН, ИПКРО	Выработка предложений и рекомендаций для ОО по итогам конференции
7.	Разработка комплекса региональных оценочных процедур на основе открытого банка заданий мониторинга формирования функциональной грамотности (МФФГ) для обучающихся: <p style="text-align: right;">5 и 7 классов</p>	Январь 2020	Май 2020	ИПКРО, ТОГКУ ЦЭОД	Сформированный комплекс региональных оценочных процедур для обучающихся 5 – 10 классов

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации (2019 – 2024)		Исполнители	Предполагаемый результат
		Начало	Окончание		
	6 и 8 классов 9 классов	Август 2020 Январь 2021	Декабрь 2020 Май 2021		
8.	<p>Проведение выборочных региональных мониторингов для обучающихся 4-9 классов по различным направлениям функциональной грамотности (по отдельным графикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> - читательской грамотности - математической грамотности - естественнонаучной грамотности - финансовой грамотности - глобальным компетенциям - креативному мышлению 	Сентябрь 2020	Декабрь 2024 (ежегодно)	УОиН ТОГКУ ЦЭОД ИПКРО	Аналитические отчеты и методические рекомендации по результатам выборочных региональных мониторингов по 6 направлениям
9.	Организация и проведение серии семинаров для специалистов ОМСУ	в течение всего периода поэтапно (по отдельному плану-графику)		УОиН ТОГКУ ЦЭОД ИПКРО	Поэтапная организация работы со школами по данной проблеме
10.	Реализация краткосрочных курсов повышения квалификации руководителей ОО по внедрению концепции МСИ в управление качеством образования	Январь 2020	Март 2020	ИПКРО	Повышение квалификации 100% руководителей ОО по данной проблеме
11.	<p>Разработка программ (модулей) курсов повышения квалификации педагогических работников ОО по внедрению инструментария МСИ в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учителей НОО, - учителей-предметников. 	Февраль 2020	Апрель 2020	ИПКРО	Разработанные программы (модули) курсов повышения квалификации педагогических работников ОО по данной проблеме
12.	Реализация программ (модулей) курсов повышения	Май 2020	Сентябрь	ИПКРО	Повышение квалификации

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации (2019 – 2024)		Исполнители	Предполагаемый результат
		Начало	Окончание		
	квалификации педагогических работников ОО по внедрению инструментария МСИ в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности: - учителей НОО, - учителей-предметников.		2020		педагогических работников ОО по данной проблеме
13.	Мониторинг эффективности управления качеством образования школы:	Январь 2020 – Декабрь 2024 (ежегодно, 2 раза в год)		УОиН ТОГКУ ЦЭОД ИПКРО	- система показателей на основе использования результатов оценочных процедур; - анализ результатов проведенных региональных мониторингов и выработка методических рекомендаций для ОО
	- разработка системы показателей деятельности ОО на основе использования результатов оценочных процедур;	Январь 2020	Март 2020		
	- внесение необходимых корректив в инструментарий на основе полученных результатов.	Май 2020	Июнь 2020		
14.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по формированию позитивного отношения к внедрению изменений со стороны родительской общественности, вовлечение семей обучающихся в деятельность по поддержке изменений (проведение тематических заседаний Областного родительского собрания; Общественного совета при управлении образования и науки области; региональной летней школы актива общественных управляющих; общешкольных родительских собраний)	в течение всего периода (по отдельному плану)		УОиН ИПКРО ТОГКУ ЦЭОД	Обеспечение информирования родительской общественности, вовлечение семей обучающихся в мероприятия по реализации «дорожной карты»
15.	Создание системы методического сопровождения деятельности ОО по внедрению инструментария МСИ в образовательный процесс:	в течение всего периода (по отдельному плану)		УОиН ИПКРО ТОГКУ ЦЭОД	Организация деятельности системы методического сопровождения ОО

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации (2019 – 2024)		Исполнители	Предполагаемый результат
		Начало	Окончание		
	<ul style="list-style-type: none"> - разработка методических материалов; - подготовка и издание информационно-методического ресурса; - публикация статей и методических разработок в региональных журналах «Образование в регионе», «Школьный управляющий», на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь», на страницах сетевых сообществ интерактивной площадки «Тамбов Вики»; - консультирование и тьюторское сопровождение педагогов и администрации ОО по данной проблеме; - трансляция успешных образовательных практик. 				
16.	Проведение мероприятий по подведению промежуточных итогов внедрения концепции МСИ в деятельность ОО	декабрь (ежегодно)		УОиН ТОГКУ ЦЭОД ИПКРО	Предоставление ОО отчетных аналитических данных по данному вопросу
17.	Реализация мероприятий по информационному сопровождению «дорожной карты»	в течение всего периода (по отдельному плану)		УОиН ТОГКУ ЦЭОД ИПКРО	Обеспечение открытости и доступности информации о реализации мероприятий «дорожной карты»